

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                         | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                         | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ<br>(บาท) | โอนงบประมาณ |       | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br><br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินงาน<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม (บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม                       | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |                                                 | โอนเพิ่ม    | โอนลด |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                                                               |                                                                         |                               |
| ๑   | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ<br>ในการปฏิบัติงาน<br>คณะกรรมการบริหารศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก ครู/ผู้ดูแล<br>เด็ก และบุคลากรทางการ<br>ศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ลำดับ<br>ที่ ๑ หน้า ๔๗) ข้อบัญญัติ<br>หน้า ๔๘/๑๐๑ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ<br>เพิ่มประสิทธิภาพในการ<br>ปฏิบัติงานคณะกรรมการ<br>บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู/<br>ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากร<br>ทางการศึกษา         | ๒๐,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัด<br>กิจกรรมในช่วง<br>ไตรมาสที่ ๓                          | กองการศึกษา                   |
| ๒   | อุดหนุนอาหารกลางวัน<br>โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม<br>ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑<br>หน้า ๗๕) ข้อบัญญัติหน้า<br>๕๓/๑๐๑                                                        | อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม<br>ตามโครงการอาหารกลางวัน<br>(เด็กนักเรียนระดับอนุบาล ป.๖<br>จำนวน ๔๘ คนๆละ ๑ มื้อ/<br>วัน อัตรามื้อละ ๒๗ บาทต่อคน<br>จำนวน ๒๐๐ วัน | ๒๕๓,๘๐๐                                         | ๐           | ๐     | ปีงบประมาณ<br>๒๕๖๘         |                                                           | ✓                            |                        | ๑๒๘,๒๕๐                                                                       | นักเรียนได้<br>รับประทาน<br>อาหารกลางวัน<br>ครบถ้วนตาม หลัก<br>โภชนาการ | กองการศึกษา                   |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                   | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                             | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ<br>(บาท) | โอนงบประมาณ |       | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br><br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินงาน<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม (บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม                       | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                 | โอนเพิ่ม    | โอนลด |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                                                               |                                                                         |                               |
| ๓   | อุดหนุนอาหารกลางวัน<br>โรงเรียนบ้านป่ารวก<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม<br>ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒<br>หน้า ๗๕) ข้อบัญญัติหน้า<br>๕๓/๑๐๑     | อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่ารวก<br>ตามโครงการอาหารกลางวัน<br>(เด็กนักเรียนระดับอนุบาล ป.๖<br>จำนวน ๔๘ คนๆละ ๑ มื้อ/<br>วัน อัตรามื้อละ ๒๗ บาทต่อคน<br>จำนวน ๒๐๐ วัน        | ๙๓,๖๐๐                                          | ๐           | ๐     | ปีงบประมาณ<br>๒๕๖๘         |                                                           | ✓                            |                        | ๔๖,๘๐๐                                                                        | นักเรียนได้<br>รับประทาน<br>อาหารกลางวัน<br>ครบถ้วนตาม หลัก<br>โภชนาการ | กองการศึกษา                   |
| ๔   | อุดหนุนอาหารกลางวัน<br>โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม<br>ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓<br>หน้า ๗๕) ข้อบัญญัติหน้า<br>๕๙/๑๐๑ | อุดหนุนโรงเรียนศรีดอนไชย<br>วิทยา ตามโครงการอาหาร<br>กลางวัน (เด็กนักเรียนระดับ<br>อนุบาล ป.๖ จำนวน ๔๘ คนๆ<br>ละ ๑ มื้อ/วัน อัตรามื้อละ ๒๗<br>บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน | ๕๓๓,๖๐๐                                         | ๐           | ๐     | ปีงบประมาณ<br>๒๕๖๘         |                                                           | ✓                            |                        | ๒๔๑,๗๐๐                                                                       | นักเรียนได้<br>รับประทาน<br>อาหารกลางวัน<br>ครบถ้วนตาม หลัก<br>โภชนาการ | กองการศึกษา                   |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                     | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                     | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ<br>(บาท) | โอนงบประมาณ |       | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br><br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินงาน<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม (บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม                                              | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | โอนเพิ่ม    | โอนลด |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                                                               |                                                                                                |                               |
| ๕   | โครงการสนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา (แผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖<br>ลำดับที่ ๑ หน้า ๔๙)<br>ข้อบัญญัติหน้า ๕๗/๑๐๑ | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน<br>ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก<br>เล็ก อบต.ศรีดอนไชย จำนวน<br>๕๕ คน/คนละ ๑ มื้อ/มื้อละ<br>๒๗ บาทต่อคน จำนวน ๒๔๕<br>วัน                                                                       | ๓๖๓,๙๐๐                                         | ๐           | ๐     | ปีงบประมาณ<br>๒๕๖๘         |                                                           | ✓                            |                        | ๑๘๗,๗๘๕                                                                       | เป็นค่าจัดการ<br>เรียนการสอน<br>(รายหัว) ตามช่วง<br>อายุ ของเด็กเล็ก<br>ศพด. อบต.ศรี<br>ดอนไชย | กองการศึกษา                   |
| ๖   | ค่าจัดการเรียนการสอน<br>(รายหัว) (แผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖<br>ลำดับที่ ๒ หน้า ๔๙)<br>ข้อบัญญัติหน้า ๕๘/๑๐๑                    | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน<br>การสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน<br>ตำบลศรีดอนไชยโดยมี<br>ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย จัดซื้อ<br>สื่อการเรียนการสอน วัสดุ<br>การศึกษา และเครื่องเล่น<br>พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น | ๑๐๙,๐๐๐                                         | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัด<br>กิจกรรมในช่วง<br>ไตรมาสที่ ๓                                                 | กองการศึกษา                   |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                  | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                             | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ<br>(บาท) | โอนงบประมาณ |       | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br><br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินงาน<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม (บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม                       | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                 | โอนเพิ่ม    | โอนลด |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                                                               |                                                                         |                               |
| ๗   | ค่าใช้จ่ายในการจัด<br>การศึกษาสำหรับศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ<br>บริหารส่วนตำบลศรีดอน<br>ไชย (แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖<br>ลำดับที่ ๓ หน้า ๔๙)<br>ข้อบัญญัติหน้า ๕๘/๑๐๗ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษา<br>สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>องค์การบริหารส่วนตำบลศรี<br>ดอนไชย เด็กปฐมวัยอายุ ๓-๕<br>ปี จำนวน ๕๕ คน คนละ<br>๑,๓๐๕ บาท | ๕๘,๗๒๕                                          | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัด<br>กิจกรรมในช่วง<br>ไตรมาสที่ ๓                          | กองการศึกษา                   |
| ๘   | โครงการวันเด็กแห่งชาติ<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับ<br>ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕<br>ลำดับที่ ๒ หน้า ๔๗)<br>ข้อบัญญัติหน้า ๕๙/๑๐๑                                                                          | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด<br>กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ                                                                                        | ๓๐,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ปีงบประมาณ<br>๒๕๖๘         | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | ไม่ได้ดำเนินการ<br>เนื่องจากใช้<br>งบประมาณจาก<br>แหล่งงบประมาณ<br>อื่น | กองการศึกษา                   |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                         | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                     | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ<br>(บาท) | โอนงบประมาณ |       | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br><br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินงาน<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม (บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                 | โอนเพิ่ม    | โอนลด |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                                                               |                                                   |                               |
| ๙   | โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕ ลำดับที่ ๓ หน้า ๔๗) ข้อบัญญัติหน้า ๕๙/๑๐๑                                | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้โลกกว้างของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย | ๓๐,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัดกิจกรรมในช่วงไตรมาสที่ ๓            | กองการศึกษา                   |
| ๑๐  | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕ ลำดับ ๒ หน้า ๕๘) ข้อบัญญัติหน้า ๖๐/๑๐๑ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย                        | ๔๐,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัดกิจกรรมในช่วงไตรมาสที่ ๓            | กองการศึกษา                   |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                  | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ<br>(บาท) | โอนงบประมาณ |       | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br><br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินงาน<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม (บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม                                                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                 | โอนเพิ่ม    | โอนลด |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                                                               |                                                                                                       |                               |
| ๑๑  | โครงการหุ้มน้อยปฐมวัย<br>สวมหมวกนิรภัยมีวินัย<br>จราจร (แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับ<br>ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕<br>ลำดับ ๔ หน้า ๔๗)<br>ข้อบัญญัติหน้า ๖๐/๑๐๑ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ<br>ฝึกอบรมเด็กปฐมวัยสวม<br>หมวกนิรภัยมีวินัยจราจร                                 | ๒๕,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัด<br>กิจกรรมในช่วง<br>ไตรมาสที่ ๓                                                        | กองการศึกษา                   |
| ๑๒  | โครงการสร้างพระเจ้า<br>แสนแซ่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับ<br>ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕<br>ลำดับที่ ๗ หน้า ๕๑)<br>ข้อบัญญัติหน้า ๘๐/๑๐๑                       | จัดงานประเพณีสร้างพระเจ้า<br>แสนแซ่ บ้านหนองเลียบ หมู่ที่<br>๔ ตำบลศรีดอนไชย อำเภอ<br>เทิง จังหวัดเชียงราย | ๒๐,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ๗ ต.ค. ๖๗                  |                                                           |                              | ✓                      | ๑๘,๓๕๐                                                                        | มีการแสดง<br>ศิลปวัฒนธรรม<br>การจัดนิทรรศการ<br>ของท้องถิ่น ได้รับ<br>การสืบสานให้คง<br>อยู่คู่ ชุมชน | กองการศึกษา                   |
| ๑๓  | โครงการสืบสานตานก้วย<br>สลากภัตตรตำบลศรีดอนไชย<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับ<br>ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕<br>ลำดับที่ ๔ หน้า ๕๐)<br>ข้อบัญญัติหน้า ๘๐/๑๐๑  | จัดงานประเพณีสืบสาน<br>ตานก้วยสลากภัตตรตำบลศรี<br>ดอนไชย                                                   | ๑๕,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ๑๒ ต.ค. ๖๗                 |                                                           |                              | ✓                      | ๑๓,๗๕๐                                                                        | มีการแสดง<br>ศิลปวัฒนธรรม<br>การจัดนิทรรศการ<br>ของท้องถิ่น ได้รับ<br>การสืบสานให้คง<br>อยู่คู่ ชุมชน | กองการศึกษา                   |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                  | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                               | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ<br>(บาท) | โอนงบประมาณ |       | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br><br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินงาน<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม (บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม                                                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                  |                                                                        |                                                 | โอนเพิ่ม    | โอนลด |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                                                               |                                                                                                       |                               |
| ๑๔  | โครงการสืบสานตานก้วย<br>สลากภัตร พระธาตุจอมปิ่น<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับ<br>ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕<br>ลำดับที่ ๓ หน้า ๕๐)<br>ข้อบัญญัติหน้า ๘๑/๑๐๒ | จัดงานประเพณีสืบสาน<br>ตานก้วยสลากภัตรพระธาตุ<br>จอมปิ่น ตำบลศรีดอนไชย | ๑๕,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ๒๕ ต.ค.๖๗                  |                                                           |                              | ✓                      | ๑๓,๐๐๐                                                                        | มีการแสดง<br>ศิลปวัฒนธรรม<br>การจัดนิทรรศการ<br>ของท้องถิ่น ได้รับ<br>การสืบสานให้คง<br>อยู่คู่ ชุมชน | กองการศึกษา                   |
| ๑๕  | โครงการสร้างพระธาตุปู<br>หลง (แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับ<br>ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕<br>ลำดับที่ ๖ หน้า ๕๐)<br>ข้อบัญญัติหน้า ๘๑/๑๐๑                        | จัดงานสร้างพระธาตุปูหลง<br>หมู่ที่ ๒ บ้านม่อนมะปราง                    | ๑๕,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ๑๓ มี.ค.๖๗                 |                                                           |                              | ✓                      | ๑๔,๙๕๐                                                                        | มีการแสดง<br>ศิลปวัฒนธรรม<br>การจัดนิทรรศการ<br>ของท้องถิ่น ได้รับ<br>การสืบสานให้คง<br>อยู่คู่ ชุมชน | กองการศึกษา                   |
| ๑๖  | โครงการสร้างพระธาตุ<br>จอมปิ่น (แผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕<br>ลำดับที่ ๕ หน้า ๕๐)<br>ข้อบัญญัติหน้า ๘๑/๑๐๑                      | จัดงานสร้างพระธาตุจอมปิ่น                                              | ๑๕,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๔                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัด<br>กิจกรรมในช่วง<br>ไตรมาสที่ ๔                                                        | กองการศึกษา                   |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                               | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ<br>(บาท) | โอนงบประมาณ |       | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br><br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินงาน<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม (บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                                               |                                                            |                                                 | โอนเพิ่ม    | โอนลด |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                                                               |                                                   |                               |
| ๑๗  | โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ<br>ไทยอีสาน - ล้านนา<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับ<br>ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕<br>ลำดับที่ ๒ หน้า ๕๐)<br>ข้อบัญญัติหน้า ๘๒/๑๐๑ | จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟไทยอิ<br>सान-ล้านนา                  | ๙๕,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัด<br>กิจกรรมในช่วง<br>ไตรมาสที่ ๓    | กองการศึกษา                   |
| ๑๘  | โครงการถวายเทียน<br>เทศกาลเข้าพรรษา<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับ<br>เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖<br>ลำดับที่ ๑ หน้า ๕๒)<br>ข้อบัญญัติหน้า ๘๒/๑๐๑  | จัดงานพระเพณีถวายเทียน<br>เทศกาลเข้าพรรษาดำบลศรี<br>ดอนไชย | ๓๕,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัด<br>กิจกรรมในช่วง<br>ไตรมาสที่ ๓    | กองการศึกษา                   |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                      | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม               | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ<br>(บาท) | โอนงบประมาณ |        | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br><br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินงาน<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม (บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                                      |                                        |                                                 | โอนเพิ่ม    | โอนลด  |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                                                               |                                                                          |                               |
| ๑๙  | โครงการสืบสานประเพณี<br>ดำหัวผู้สูงอายุ (แผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕<br>ลำดับที่ ๑ หน้า ๕๐)<br>ข้อบัญญัติหน้า ๘๒/๑๐๑ | จัดงานสืบสานประเพณีดำหัว<br>ผู้สูงอายุ | ๒๐,๐๐๐                                          | ๐           | ๒๐,๐๐๐ | ปีงบประมาณ<br>๒๕๖๘         | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | ไม่ได้ดำเนินการ<br>เนื่องจากใช้<br>งบประมาณจาก<br>แหล่งงบประมาณ<br>อื่น  | กองการศึกษา                   |
| ๒๐  | โครงการบุญมหาชาติ (บุญ<br>เหวส) (แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับ<br>ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕<br>ลำดับที่ ๘ หน้า ๕๑)<br>ข้อบัญญัติหน้า ๘๓/๑๐๑         | จัดงานบุญมหาชาติ (บุญเหวส)             | ๑๕,๐๐๐                                          | ๐           | ๐      | ๘ มี.ค.๖๘                  |                                                           |                              | ✓                      | ๑๕,๐๐๐                                                                        | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม<br>ได้ร่วมกันสืบสาน<br>และอนุรักษ์<br>ประเพณีท้องถิ่น | กองการศึกษา                   |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                           | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                        | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ<br>(บาท) | โอนงบประมาณ |       | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br><br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินงาน<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม (บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                 | โอนเพิ่ม    | โอนลด |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                                                               |                                                                          |                               |
| ๒๑  | โครงการฝึกศึกษาเพื่อ<br>อนุรักษ์สืบสานงาน<br>ประเพณีลอยกระทง<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับ<br>ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕<br>ลำดับที่ ๑๐ หน้า ๕๑)<br>ข้อบัญญัติหน้า ๘๓/๑๐๑            | จัดกิจกรรมฝึกศึกษาเพื่อ<br>อนุรักษ์สืบสานงานประเพณี<br>ลอยกระทง | ๑๕,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ๑๕ พ.ย.๖๗                  |                                                           |                              | ✓                      | ๑๔,๙๕๐                                                                        | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม<br>ได้ร่วมกันสืบสาน<br>และอนุรักษ์<br>ประเพณีท้องถิ่น | กองการศึกษา                   |
| ๒๒  | อุดหนุนงานประเพณีของ<br>จังหวัดและอำเภอให้แก่ที่<br>ทำการปกครองอำเภอเทิง<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับ<br>ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕<br>ลำดับที่ ๒ หน้า ๗๙)<br>ข้อบัญญัติหน้า ๘๓/๑๐๑ | อุดหนุนที่ทำการปกครอง<br>อำเภอเทิง                              | ๒๕,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ตุลาคม ๖๗                  |                                                           |                              | ✓                      | ๒๕,๐๐๐                                                                        | อุดหนุนที่ทำการ<br>ปกครองเทิง                                            | สำนักปลัด                     |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                        | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ<br>(บาท) | โอนงบประมาณ |       | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br><br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินงาน<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม (บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | โอนเพิ่ม    | โอนลด |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                                                               |                                                                                                                                                                       |                               |
| ๒๓  | โครงการจัดทำแผนพัฒนา<br>องค์การบริหารส่วนตำบล<br>ศรีดอนไชย (แผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>ฉบับปรับปรุง ลำดับที่ ๕<br>หน้า ๕๔) ข้อบัญญัติหน้า<br>๓๒/๑๐๑ | เพื่อจัดประชุมประชาคม<br>ท้องถิ่น ประชุมคณะกรรมการ<br>อนุกรรมการ คณะทำงาน<br>ต่างๆ เกี่ยวกับการจัด<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อ<br>ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ<br>แผนชุมชน การพัฒนาชุมชน<br>สร้างเครือข่ายชุมชนและ<br>สนับสนุนขับเคลื่อนแผนชุมชน<br>แบบบูรณาการเพื่อนำข้อมูล<br>มาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น<br>และกิจกรรม | ๒๐,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ๖-๑๕ ก.พ.๖๘                |                                                           |                              | ✓                      | ๑๕,๔๕๐                                                                        | องค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลศรีดอน<br>ไชยมีแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่นที่เพิ่มเติม<br>หรือเปลี่ยนแปลง<br>ที่มาจากปัญหา<br>ความต้องการ<br>ความจำเป็นของ<br>ประชาชนทุกภาค<br>ส่วน | สำนักปลัด                     |
| ๒๔  | โครงการบริหารจัดการขยะ<br>ตำบลศรีดอนไชย<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับ<br>ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕ ลำดับ<br>๓ หน้า ๕๓) ข้อบัญญัติ<br>หน้า ๗๑/๑๐๑         | เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน<br>โครงการบริหารจัดการขยะ<br>ตำบลศรีดอนไชย                                                                                                                                                                                                                                            | ๓๐,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัด<br>กิจกรรมในช่วง<br>ไตรมาสที่ ๓                                                                                                                        | สำนักปลัด                     |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                   | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                           | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ<br>(บาท) | โอนงบประมาณ |       | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br><br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินงาน<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม (บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม                                | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                 | โอนเพิ่ม    | โอนลด |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                                                               |                                                                                  |                               |
| ๒๕  | โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น<br>รักษ์โลก (แผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕<br>ลำดับ ๓ หน้า ๕๓)<br>ข้อบัญญัติหน้า ๗๑/๑๐๑                                                                                    | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ<br>ดำเนินโครงการท้องถิ่นรักษ์โลก                                                                      | ๑๕,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัด<br>กิจกรรมในช่วง<br>ไตรมาสที่ ๓                                   | สำนักปลัด                     |
| ๒๖  | โครงการช่วยเหลือ<br>ประชาชนตามอำนาจ<br>หน้าที่ของ อบต. กรณีให้<br>ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้<br>มีรายได้น้อย (แผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -<br>๒๕๗๐ )เพิ่มเติมครั้งที่<br>๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒ หน้า<br>๕๓) ข้อบัญญัติหน้า<br>๙๗/๑๐๑ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ<br>ดำเนินโครงการช่วยเหลือ<br>ประชาชนตามอำนาจหน้าที่<br>กรณีให้ความช่วยเหลือ<br>เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย | ๒๕,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ปีงบประมาณ<br>๒๕๖๘         | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | ไม่ได้ดำเนินการ<br>เนื่องจากไม่มีผู้<br>แจ้งขอรับความ<br>ช่วยเหลือจาก<br>ประชาชน | สำนักปลัด                     |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                         | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                            | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ<br>(บาท) | โอนงบประมาณ |       | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br><br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินงาน<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม (บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                 | โอนเพิ่ม    | โอนลด |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                                                               |                                                   |                               |
| ๒๗  | โครงการเกษตรยั่งยืนในยุค<br>ที่โลกเปลี่ยนแปลง<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕ ลำดับ ๒<br>หน้า ๕๕) ข้อบัญญัติหน้า<br>๙๗/๑๐๑ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ<br>ดำเนินโครงการเกษตรยั่งยืนใน<br>ยุคที่โลกเปลี่ยนแปลง | ๒๕,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัด<br>กิจกรรมในช่วง<br>ไตรมาสที่ ๓    | สำนักปลัด                     |
| ๒๘  | โครงการวิถีเกษตรอินทรีย์<br>ศรีดอนไชย (แผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖<br>ลำดับที่ ๑ หน้า ๕๓)<br>ข้อบัญญัติหน้า ๙๗/๑๐๑   | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ<br>ดำเนินโครงการวิถีเกษตร<br>อินทรีย์ศรีดอนไชย         | ๑๕,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัด<br>กิจกรรมในช่วง<br>ไตรมาสที่ ๓    | สำนักปลัด                     |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                            | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ<br>(บาท) | โอนงบประมาณ |       | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br><br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินงาน<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม (บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                 | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                 | โอนเพิ่ม    | โอนลด |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                                                               |                                                                                                                   |                               |
| ๒๙  | โครงการส่งเสริมสุขภาพ<br>และอนามัยสิ่งแวดล้อม<br>หมู่บ้านเพื่อคุณภาพชีวิต<br>ตามพระราชดำริ หมู่ที่ ๑๐<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม<br>ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่<br>๑๐ หน้า ๘๖)ข้อบัญญัติ<br>หน้า ๖๕/๑๐๑ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่อนหินแก้ว<br>ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ<br>และอนามัยสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน<br>เพื่อคุณภาพชีวิต ตาม<br>พระราชดำริ | ๒๐,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ๑๒ มี.ค.๖๗                 |                                                           |                              | ✓                      | ๒๐,๐๐๐                                                                        | จัดกิจกรรมอบรม<br>ให้ความรู้แก่<br>ประชาชน งดการ<br>เผา หันภัยจาก<br>ฝุ่นขนาดเล็ก pm<br>๒.๕ และรณรงค์<br>ลดการเผา | สำนักปลัด                     |
| ๓๐  | โครงการส่งเสริมสุขภาพ<br>และอนามัยสิ่งแวดล้อม<br>หมู่บ้านเพื่อคุณภาพชีวิต<br>ตามพระราชดำริ หมู่ที่ ๙<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม<br>ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๙<br>หน้า ๘๕)ข้อบัญญัติหน้า<br>๖๕/๑๐๑    | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งสง่า โครงการ<br>ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย<br>สิ่งแวดล้อมหมู่บ้านเพื่อ<br>คุณภาพชีวิต ตามพระราชดำริ           | ๒๐,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ๑๑ มี.ค.๖๗                 |                                                           |                              | ✓                      | ๒๐,๐๐๐                                                                        | จัดกิจกรรมอบรม<br>ให้ความรู้แก่<br>ประชาชน งดการ<br>เผา หันภัยจาก<br>ฝุ่นขนาดเล็ก pm<br>๒.๕ และรณรงค์<br>ลดการเผา | สำนักปลัด                     |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                         | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                             | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ<br>(บาท) | โอนงบประมาณ |       | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br><br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินงาน<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม (บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                 | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                 | โอนเพิ่ม    | โอนลด |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                                                               |                                                                                                                   |                               |
| ๓๑  | โครงการส่งเสริมสุขภาพ<br>และอนามัยสิ่งแวดล้อม<br>หมู่บ้านเพื่อคุณภาพชีวิต<br>ตามพระราชดำริ หมู่ที่ ๒<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม<br>ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒<br>หน้า ๗๘)ข้อบัญญัติหน้า<br>๖๖/๑๐๑ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๒ บ้านม่อนมะปราง<br>โครงการส่งเสริมสุขภาพและ<br>อนามัยสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน<br>เพื่อคุณภาพชีวิต ตาม<br>พระราชดำริ | ๒๐,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ๑๐ มี.ค.๖๗                 |                                                           |                              | ✓                      | ๒๐,๐๐๐                                                                        | จัดกิจกรรมอบรม<br>ให้ความรู้แก่<br>ประชาชน งดการ<br>เผา หันภัยจาก<br>ฝุ่นขนาดเล็ก pm<br>๒.๕ และรณรงค์<br>ลดการเผา | สำนักปลัด                     |
| ๓๒  | โครงการส่งเสริมสุขภาพ<br>และอนามัยสิ่งแวดล้อม<br>หมู่บ้านเพื่อคุณภาพชีวิต<br>ตามพระราชดำริ หมู่ที่ ๓<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม<br>ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓<br>หน้า ๗๙)ข้อบัญญัติหน้า<br>๖๖/๑๐๑ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ลอยหลวง<br>โครงการส่งเสริมสุขภาพและ<br>อนามัยสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน<br>เพื่อคุณภาพชีวิต ตาม<br>พระราชดำริ | ๒๐,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ๙ มี.ค.๖๗                  |                                                           |                              | ✓                      | ๒๐,๐๐๐                                                                        | จัดกิจกรรมอบรม<br>ให้ความรู้แก่<br>ประชาชน งดการ<br>เผา หันภัยจาก<br>ฝุ่นขนาดเล็ก pm<br>๒.๕ และรณรงค์<br>ลดการเผา | สำนักปลัด                     |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                         | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                            | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ<br>(บาท) | โอนงบประมาณ |       | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br><br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินงาน<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม (บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                 | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                 | โอนเพิ่ม    | โอนลด |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                                                               |                                                                                                                   |                               |
| ๓๓  | โครงการส่งเสริมสุขภาพ<br>และอนามัยสิ่งแวดล้อม<br>หมู่บ้านเพื่อคุณภาพชีวิต<br>ตามพระราชดำริ หมู่ที่ ๔<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม<br>ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๔<br>หน้า ๘๐)ข้อบัญญัติหน้า<br>๖๖/๑๐๑ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเลียบ<br>โครงการส่งเสริมสุขภาพและ<br>อนามัยสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน<br>เพื่อคุณภาพชีวิต ตาม<br>พระราชดำริ | ๒๐,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ๑๓ มี.ค.๖๗                 |                                                           |                              | ✓                      | ๒๐,๐๐๐                                                                        | จัดกิจกรรมอบรม<br>ให้ความรู้แก่<br>ประชาชน งดการ<br>เผา หันภัยจาก<br>ฝุ่นขนาดเล็ก pm<br>๒.๕ และรณรงค์<br>ลดการเผา | สำนักปลัด                     |
| ๓๔  | โครงการส่งเสริมสุขภาพ<br>และอนามัยสิ่งแวดล้อม<br>หมู่บ้านเพื่อคุณภาพชีวิต<br>ตามพระราชดำริ หมู่ที่ ๕<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม<br>ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๕<br>หน้า ๘๑)ข้อบัญญัติหน้า<br>๖๗/๑๐๑ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งด้อม<br>โครงการส่งเสริมสุขภาพและ<br>อนามัยสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน<br>เพื่อคุณภาพชีวิต ตาม<br>พระราชดำริ  | ๒๐,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ๑๔ มี.ค.๖๗                 |                                                           |                              | ✓                      | ๒๐,๐๐๐                                                                        | จัดกิจกรรมอบรม<br>ให้ความรู้แก่<br>ประชาชน งดการ<br>เผา หันภัยจาก<br>ฝุ่นขนาดเล็ก pm<br>๒.๕ และรณรงค์<br>ลดการเผา | สำนักปลัด                     |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                         | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                             | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ<br>(บาท) | โอนงบประมาณ |       | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br><br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินงาน<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม (บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                 | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                 | โอนเพิ่ม    | โอนลด |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                                                               |                                                                                                                   |                               |
| ๓๕  | โครงการส่งเสริมสุขภาพ<br>และอนามัยสิ่งแวดล้อม<br>หมู่บ้านเพื่อคุณภาพชีวิต<br>ตามพระราชดำริ หมู่ที่ ๖<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม<br>ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๖<br>หน้า ๘๒)ข้อบัญญัติหน้า<br>๖๗/๑๐๑ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งสง่า โครงการ<br>ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย<br>สิ่งแวดล้อมหมู่บ้านเพื่อ<br>คุณภาพชีวิต ตามพระราชดำริ      | ๒๐,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ๒๓ มี.ค.๖๗                 |                                                           |                              | ✓                      | ๒๐,๐๐๐                                                                        | จัดกิจกรรมอบรม<br>ให้ความรู้แก่<br>ประชาชน งดการ<br>เผา หันภัยจาก<br>ฝุ่นขนาดเล็ก pm<br>๒.๕ และรณรงค์<br>ลดการเผา | สำนักปลัด                     |
| ๓๖  | โครงการส่งเสริมสุขภาพ<br>และอนามัยสิ่งแวดล้อม<br>หมู่บ้านเพื่อคุณภาพชีวิต<br>ตามพระราชดำริ หมู่ที่ ๗<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม<br>ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๗<br>หน้า ๘๓)ข้อบัญญัติหน้า<br>๖๗/๑๐๑ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่แม่ลอย<br>โครงการส่งเสริมสุขภาพและ<br>อนามัยสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน<br>เพื่อคุณภาพชีวิต ตาม<br>พระราชดำริ | ๒๐,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ๒๔ มี.ค.๖๗                 |                                                           |                              | ✓                      | ๒๐,๐๐๐                                                                        | จัดกิจกรรมอบรม<br>ให้ความรู้แก่<br>ประชาชน งดการ<br>เผา หันภัยจาก<br>ฝุ่นขนาดเล็ก pm<br>๒.๕ และรณรงค์<br>ลดการเผา | สำนักปลัด                     |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                         | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                           | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ<br>(บาท) | โอนงบประมาณ |       | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br><br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินงาน<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม (บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                 | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                 | โอนเพิ่ม    | โอนลด |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                                                               |                                                                                                                   |                               |
| ๓๗  | โครงการส่งเสริมสุขภาพ<br>และอนามัยสิ่งแวดล้อม<br>หมู่บ้านเพื่อคุณภาพชีวิต<br>ตามพระราชดำริ หมู่ที่ ๘<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม<br>ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๘<br>หน้า ๘๔)ข้อบัญญัติหน้า<br>๖๘/๑๐๑ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๘ บ้านม่อนหลวง<br>โครงการส่งเสริมสุขภาพและ<br>อนามัยสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน<br>เพื่อคุณภาพชีวิต ตาม<br>พระราชดำริ | ๒๐,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ๒๕ มี.ค.๖๗                 |                                                           |                              | ✓                      | ๒๐,๐๐๐                                                                        | จัดกิจกรรมอบรม<br>ให้ความรู้แก่<br>ประชาชน งดการ<br>เผา หันภัยจาก<br>ฝุ่นขนาดเล็ก pm<br>๒.๕ และรณรงค์<br>ลดการเผา | สำนักปลัด                     |
| ๓๘  | โครงการส่งเสริมสุขภาพ<br>และอนามัยสิ่งแวดล้อม<br>หมู่บ้านเพื่อคุณภาพชีวิต<br>ตามพระราชดำริ หมู่ที่ ๑<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม<br>ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑<br>หน้า ๗๗)ข้อบัญญัติหน้า<br>๖๘/๑๐๗ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๑ บ้านป่ารวก โครงการ<br>ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย<br>สิ่งแวดล้อมหมู่บ้านเพื่อ<br>คุณภาพชีวิต ตามพระราชดำริ      | ๒๐,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ๒๖ มี.ค.๖๗                 |                                                           |                              | ✓                      | ๒๐,๐๐๐                                                                        | จัดกิจกรรมอบรม<br>ให้ความรู้แก่<br>ประชาชน งดการ<br>เผา หันภัยจาก<br>ฝุ่นขนาดเล็ก pm<br>๒.๕ และรณรงค์<br>ลดการเผา | สำนักปลัด                     |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                      | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                     | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ<br>(บาท) | โอนงบประมาณ |       | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br><br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินงาน<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม (บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                 | โอนเพิ่ม    | โอนลด |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                                                               |                                                   |                               |
| ๓๙  | ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๕๘ ลำดับที่ ๑) หน้าข้อบัญญัติหน้า | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | ๒๗,๕๐๐                                          | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัดกิจกรรมในช่วงไตรมาสที่ ๓            | กองการศึกษา                   |
| ๔๐  | โครงการแข่งขันกีฬาทำบลศรีดอนไชย (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ลำดับที่ ๑ หน้า ๕๔) ข้อบัญญัติหน้า ๗๙/๑๐๑                                   | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬาทำบลศรีดอนไชย                       | ๙๐,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัดกิจกรรมในช่วงไตรมาสที่ ๓            | กองการศึกษา                   |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                       | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ<br>(บาท) | โอนงบประมาณ |       | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br><br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินงาน<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม (บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                       |                                                                            |                                                 | โอนเพิ่ม    | โอนลด |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                                                               |                                                   |                               |
| ๔๑  | โครงการคลองสวายน้ำใส<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับ<br>ปรับปรุง พงศ.๒๕๖๕<br>ลำดับที่ ๙ หน้า ๕๖)<br>ข้อบัญญัติหน้า ๙๙/๑๐๑                                 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ<br>คลองสวายน้ำใส                             | ๔๐,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัด<br>กิจกรรมในช่วง<br>ไตรมาสที่ ๓    | สำนักปลัด                     |
| ๔๒  | โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับ<br>ปรับปรุง พงศ.๒๕๖๕<br>ลำดับที่ ๑๐ หน้า ๓๕)<br>ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๐/๑๐๑                             | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ<br>ธนาคารน้ำใต้ดิน                           | ๒๐,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัด<br>กิจกรรมในช่วง<br>ไตรมาสที่ ๓    | สำนักปลัด                     |
| ๔๓  | โครงการศรีดอนไชยรวมใจ<br>ภักดีรักษพื้นที่สีเขียว<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม<br>ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑<br>หน้า ๕๕) ข้อบัญญัติหน้า<br>๑๐๐/๑๐๑ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ<br>ศรีดอนไชยรวมใจภักดีรักษ<br>พื้นที่สีเขียว | ๑๕,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัด<br>กิจกรรมในช่วง<br>ไตรมาสที่ ๓    | สำนักปลัด                     |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                               | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ<br>(บาท) | โอนงบประมาณ |       | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br><br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินงาน<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม (บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                                               |                                                                           |                                                 | โอนเพิ่ม    | โอนลด |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                                                               |                                                                                                                                       |                               |
| ๔๔  | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕ ลำดับที่ ๘ หน้า ๕๖) ข้อบัญญัติ ๑๐๑/๑๐๑              | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ๑๐,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัดกิจกรรมในช่วงไตรมาสที่ ๓                                                                                                | สำนักปลัด                     |
| ๔๕  | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑ หน้า ๕๖) ข้อบัญญัติหน้า ๔๒/๑๐๑ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   | ๒๐,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ๒๒ มี.ค.๖๗                 |                                                           |                              | ✓                      | ๑๙,๕๐๐                                                                        | เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ วิธีการปฏิบัติ และทักษะในการเฝ้าระวังวิเคราะห์ความเสี่ยง และการแจ้ง | สำนักปลัด                     |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                 | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ<br>(บาท) | โอนงบประมาณ |       | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br><br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินงาน<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม (บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                 | โอนเพิ่ม    | โอนลด |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                                                               |                                                                                                                          |                               |
| ๔๖  | โครงการป้องกันและแก้ไข<br>ปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับปรับปรุง<br>พ.ศ.๒๕๖๕ ลำดับที่ ๓<br>หน้า ๖๑) ข้อบัญญัติหน้า<br>๔๒/๑๐๑ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม<br>โครงการป้องกันและแก้ไข<br>ปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน | ๑๕,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ๑๔ ก.พ.๖๘                  |                                                           |                              | ✓                      | ๒,๕๐๐                                                                         | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม<br>ได้ตระหนักถึง<br>ความสำคัญของการ<br>ลดการเผา<br>ร่วมกันเฝ้าระวัง<br>แก้ไขปัญหาไฟฟ้า<br>และหมอกควัน | สำนักปลัด                     |
| ๔๗  | โครงการทำแนวกันไฟ<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับปรับปรุง<br>พ.ศ.๒๕๖๕ ลำดับที่ ๙<br>หน้า ๖๓) ข้อบัญญัติหน้า<br>๔๓/๑๐๑                               | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ<br>โครงการทำแนวกันไฟ                        | ๑๕,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ๒๑ ก.พ.๖๘                  |                                                           |                              | ✓                      | ๖,๐๐๐                                                                         | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม<br>มีความรัก ความ<br>สามัคคี ร่วมกัน<br>จัดทำแนวกันไฟ<br>ป่าชุมชนตำบลศรี<br>ดอนไชย                    | สำนักปลัด                     |
| ๔๘  | โครงการป้องกันและแก้ไข<br>ปัญหาหยาเสพติด<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม<br>ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒<br>หน้า ๕๗) ข้อบัญญัติหน้า<br>๔๓/๑๐๑    | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม<br>โครงการป้องกันและแก้ไข<br>ปัญหาหยาเสพติด        | ๑๕,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัด<br>กิจกรรมในช่วง<br>ไตรมาสที่ ๓                                                                           | สำนักปลัด                     |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                             | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ<br>(บาท) | โอนงบประมาณ |       | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br><br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินงาน<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม (บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม                                | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                 | โอนเพิ่ม    | โอนลด |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                                                               |                                                                                  |                               |
| ๔๙  | โครงการช่วยเหลือ<br>ประชาชนตามอำนาจ<br>หน้าที่ของ อบต. กรณีฟื้นฟู<br>เยียวยาหลังเกิดสาธารณภัย<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม<br>ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ลำดับ ๓<br>หน้า ๕๗ ) ข้อบัญญัติหน้า<br>๔๔/๑๐๑                             | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือ<br>ประชาชนตามอำนาจหน้าที่<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลัง<br>เกิดสาธารณภัย       | ๒๐,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ปีงบประมาณ<br>๒๕๖๘         | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | ไม่ได้ดำเนินการ<br>เนื่องจากไม่มีผู้<br>แจ้งขอรับความ<br>ช่วยเหลือจาก<br>ประชาชน | สำนักปลัด                     |
| ๕๐  | โครงการช่วยเหลือ<br>ประชาชนตามอำนาจ<br>หน้าที่ขององค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยา<br>หรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณ<br>ภัย (แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖<br>ลำดับที่ ๑ หน้า ๕๙)<br>ข้อบัญญัติหน้า ๖๙/๑๐๑ | เพื่อให้การช่วยเหลือ<br>ประชาชนที่ประสบปัญหาทาง<br>สังคมต่างๆ ตามการ<br>ดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือ<br>ประชาชนขององค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น | ๓๐,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ปีงบประมาณ<br>๒๕๖๘         | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | ไม่ได้ดำเนินการ<br>เนื่องจากไม่มีผู้<br>แจ้งขอรับความ<br>ช่วยเหลือจาก<br>ประชาชน | สำนักปลัด                     |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                        | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                          | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ<br>(บาท) | โอนงบประมาณ |       | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br><br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินงาน<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม (บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                       | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                 | โอนเพิ่ม    | โอนลด |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                                                               |                                                                                                                         |                               |
| ๕๑  | โครงการสังคมสงเคราะห์<br>สำหรับเด็กยากไร้และด้อย<br>โอกาส (แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับ<br>ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕<br>ลำดับที่ ๖ หน้า ๖๖)<br>ข้อบัญญัติหน้า ๗๐/๑๐๑ | เพื่อช่วยเหลือและสงเคราะห์<br>เด็กยากไร้และด้อยโอกาสใน<br>เขตพื้นที่ตำบลศรีดอนไชย | ๒๕๐,๐๐๐                                         | ๐           | ๐     | ต.ค.๖๗-ก.ย.<br>๖๘          |                                                           | ✓                            |                        | ๑๔๕,๓๐๒                                                                       | เด็กยากไร้และ<br>ด้อยโอกาสมีรถ<br>รับ-ส่ง ในการ<br>เรียนศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กตำบลศรี<br>ดอนไชย                         | กองการศึกษา                   |
| ๕๒  | โครงการส่งเสริมกลุ่ม<br>พัฒนาสตรีตำบลศรีดอน<br>ไชย (แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับ<br>ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕<br>ลำดับ ๒ หน้า ๕๒)<br>ข้อบัญญัติหน้า ๗๔/๑๐๑          | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ<br>ส่งเสริมกลุ่มพัฒนาสตรีตำบล<br>ศรีดอนไชย          | ๑๕,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ๒๗ ก.พ.๖๘                  |                                                           |                              | ✓                      | ๑๕,๐๐๐                                                                        | เพื่อพัฒนาและ<br>สร้างความเชื่อมั่น<br>ให้ผู้นำสตรีมีความ<br>เข้มแข็งเป็นฐาน<br>พลังในการ<br>ขับเคลื่อน<br>กิจกรรมต่างๆ | สำนักปลัด                     |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                          | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                            | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ<br>(บาท) | โอนงบประมาณ |       | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br><br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินงาน<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม (บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                 | โอนเพิ่ม    | โอนลด |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                                                               |                                                   |                               |
| ๕๓  | โครงการส่งเสริมกิจกรรม<br>ชมรมคนพิการตำบลศรี<br>ดอนไชย (แผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕<br>ลำดับที่ ๓ หน้า ๖๕)<br>ข้อบัญญัติหน้า ๗๕/๑๐๑      | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ<br>ส่งเสริมกิจกรรมชมรมคน<br>พิการตำบลศรีดอนไชย        | ๑๕,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัด<br>กิจกรรมในช่วง<br>ไตรมาสที่ ๓    | สำนักปลัด                     |
| ๕๔  | โครงการส่งเสริมกิจกรรม<br>ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบล<br>ศรีดอนไชย (แผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕<br>ลำดับ ๒ หน้า ๖๕)<br>ข้อบัญญัติหน้า ๗๖/๑๐๑ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ<br>ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนา<br>ครอบครัวตำบลศรีดอนไชย | ๑๕,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัด<br>กิจกรรมในช่วง<br>ไตรมาสที่ ๓    | สำนักปลัด                     |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                    | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                 | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ<br>(บาท) | โอนงบประมาณ |       | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br><br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินงาน<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม (บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม                                                              | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                 | โอนเพิ่ม    | โอนลด |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                                                               |                                                                                                                |                               |
| ๕๕  | โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลศรีดอนไชย (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕ ลำดับที่ ๑ หน้า ๖๕) ข้อบัญญัติหน้า ๗๗/๑๐๑ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลศรีดอนไชย | ๑๕,๐๐๐                                          | ๕,๐๐๐       | ๐     | ๒๑ มี.ค.๖๘                 |                                                           |                              | ✓                      | ๒๐,๐๐๐                                                                        | เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้เด็กมีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งจะช่วยเหลือสังคมอันเป็นการอาสาทำความดีเพื่อพัฒนาสังคม | สำนักปลัด                     |
| ๕๖  | โครงการส่งเสริมชีวิตผู้สูงอายุ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒ หน้า ๖๐) ข้อบัญญัติหน้า ๗๗/๑๐๑                  | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมชีวิตผู้สูงอายุ                     | ๒๐,๐๐๐                                          | ๒๐,๐๐๐      | ๐     | ๑๐ เม.ย.๖๘                 |                                                           |                              | ✓                      | ๔๐,๐๐๐                                                                        | จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ                                                                        | สำนักปลัด                     |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                            | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                              | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ<br>(บาท) | โอนงบประมาณ |       | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br><br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินงาน<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม (บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                 | โอนเพิ่ม    | โอนลด |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                                                               |                                                   |                               |
| ๕๗  | โครงการส่งเสริมอาชีพ<br>ให้แก่ประชาชนตำบลศรี<br>ดอนไชย (แผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>ฉบับปรับปรุง ลำดับที่ ๑<br>หน้า ๕๒) ข้อบัญญัติหน้า<br>๗๘/๑๐๑ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ<br>ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน<br>ตำบลศรีดอนไชย          | ๑๕,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัด<br>กิจกรรมในช่วง<br>ไตรมาสที่ ๓    | สำนักปลัด                     |
| ๕๘  | อุดหนุนโครงการจัด<br>กิจกรรมเนื่องในวันแม่<br>แห่งชาติ (แผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับ<br>ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕<br>ลำดับที่ ๓ หน้า ๘๐)            | อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนา<br>สตรีอำเภอเทิงตามโครงการจัด<br>กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ | ๗,๐๐๐                                           | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๔                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัด<br>กิจกรรมในช่วง<br>ไตรมาสที่ ๔    | สำนักปลัด                     |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                              | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                              | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ<br>(บาท) | โอนงบประมาณ |       | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br><br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินงาน<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม (บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 | โอนเพิ่ม    | โอนลด |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                                                               |                                                   |                               |
| ๕๙  | โครงการก่อสร้างอาคาร<br>อเนกประสงค์คอนกรีตเสริม<br>เหล็ก ๑ ชั้น บ้านปารวก<br>หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีดอนไชย<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม<br>ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ลำดับ ๑<br>หน้า ๖ ) ข้อบัญญัติหน้า<br>๙๐/๑๐๑        | ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น<br>ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว<br>๖.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่<br>น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ตารางเมตร                                                                                                                             | ๓๐๐,๐๐๐                                         | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัด<br>กิจกรรมในช่วง<br>ไตรมาสที่ ๓    | กองช่าง                       |
| ๖๐  | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน<br>ทุ่งต้อม หมู่ที่ ๕ ต.ศรีดอน<br>ไชย อ.เทิง จ.เชียงราย<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๖๗ เพิ่มเติม<br>ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๖<br>หน้า ๑๒-๑๓) ข้อบัญญัติ<br>หน้า ๙๐/๑๐๑ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก จำนวน ๒ จุด - จุดที่ ๑<br>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น<br>ชร.ถก. ๑๒๘-๑๓๘ สายบ้าน<br>ทุ่งต้อม ๐๕-๒๓ กว้าง ๔.๐๐<br>เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่<br>คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐<br>ตารางเมตร | ๔๘๓,๐๐๐                                         | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัด<br>กิจกรรมในช่วง<br>ไตรมาสที่ ๓    | กองช่าง                       |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                        | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                               | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ<br><br>(บาท) | โอนงบประมาณ |       | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br><br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินงาน<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม (บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | โอนเพิ่ม    | โอนลด |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                                                               |                                                   |                               |
|     | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน<br>หุ่งด้อม หมู่ที่ ๕ ต.ศรีดอน<br>ไชย อ.เทิง จ.เชียงราย (ต่อ)<br>จุดที่ ๒ | - จุดที่ ๒ ก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง<br>หลวงท้องถิ่น ขร.ถ. ๑๒๘-๓๙<br>สายทางบ้านหุ่งด้อม ๐๕-๒๔<br>กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐<br>เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร<br>พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง<br>๑.๐๐ ตารางเมตร หรือพื้นที่<br>คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๑.๐๐<br>ตารางเมตร |                                                     | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัด<br>กิจกรรมในช่วง<br>ไตรมาสที่ ๓    | กองช่าง                       |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                   | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                             | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ<br>(บาท) | โอนงบประมาณ |       | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br><br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินงาน<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม (บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 | โอนเพิ่ม    | โอนลด |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                                                               |                                                   |                               |
| ๖๑  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเลียบ หมู่ที่ ๔ ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๕ หน้า ๑๐-๑๑ ) ข้อบัญญัติหน้า ๙๑/๑๐๑ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ จุด - จุดที่ ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. ๑๒๘-๑๒๔ สายทาง บ้านหนองเลียบ ๐๔-๑๖ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมขยายปึกจราจรเชื่อมทาง ๑.๐๐ ตารางเมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๑.๐๐ ตารางเมตร | ๔๘๙,๐๐๐                                         | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัดกิจกรรมในช่วงไตรมาสที่ ๓            | กองช่าง                       |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                         | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                           | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ<br><br>(บาท) | โอนงบประมาณ |       | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br><br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินงาน<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม (บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     | โอนเพิ่ม    | โอนลด |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                                                               |                                                   |                               |
|     | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน<br>หนองเลียบ หมู่ที่ ๔ ต.ศรี<br>ดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย<br>(ต่อ) จุดที่ ๒ | - จุดที่ ๒ ก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง<br>หลวงท้องถิ่น ขร.ถ. ๑๒๘-๔๓<br>สายทางบ้านหนองเลียบ<br>๐๔-๐๕ กว้าง ๔ เมตร ยาว<br>๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕<br>เมตร พร้อมขยายปีกจราจร<br>เชื่อมทาง ๒.๐๐ ตารางเมตร<br>หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า<br>๕๐.๐๐ ตารางเมตร |                                                     | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัด<br>กิจกรรมในช่วง<br>ไตรมาสที่ ๓    | กองช่าง                       |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                   | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                         | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ<br>(บาท) | โอนงบประมาณ |       | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br><br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินงาน<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม (บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 | โอนเพิ่ม    | โอนลด |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                                                               |                                                   |                               |
| ๖๒  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งสง่า หมู่ที่ ๙ ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑๐ หน้า ๒๐-๒๒ ) ข้อบัญญัติหน้า ๙๒/๑๐๑ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ จุด - จุดที่ ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. ๑๒๘-๙๓ สายทางบ้านทุ่งสง่า ๐๙-๐๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ๑.๐๐ ตารางเมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๓.๐๐ ตารางเมตร | ๓๕๓,๐๐๐                                         | ๐           | ๐     | ปีงบประมาณ ๒๕๖๘            | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัดกิจกรรมในช่วงไตรมาสที่ ๓            | กองช่าง                       |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                        | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                 | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ<br>(บาท) | โอนงบประมาณ |       | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br><br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินงาน<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม (บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 | โอนเพิ่ม    | โอนลด |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                                                               |                                                   |                               |
|     | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน<br>ทุ่งสง่า หมู่ที่ ๙ ต.ศรีดอน<br>ไชย อ.เทิง จ.เชียงราย (ต่อ)<br>จุดที่ ๒ | - จุดที่ ๒ ก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก รห้ทาง<br>หลวงท้องถิ่น ชร.ถ.<br>๑๒๘-๑๖๔ สายทางบ้านทุ่ง<br>สง่า ๐๙-๐๖ กว้าง ๕.๐๐ เมตร<br>ยาว ๓๗.๐๐ เมตร หนา<br>๐.๑๕ เมตร พร้อมขยายปีก<br>จราจรเชื่อมทาง ๑.๐๐ ตาราง<br>เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่<br>น้อยกว่า ๑๘๖.๐๐ ตารางเมตร |                                                 | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัด<br>กิจกรรมในช่วง<br>ไตรมาสที่ ๓    | กองช่าง                       |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                           | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ<br><br>(บาท) | โอนงบประมาณ |       | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br><br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินงาน<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม (บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     | โอนเพิ่ม    | โอนลด |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                                                               |                                                   |                               |
|     | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน<br>ทุ่งสง่า หมู่ที่ ๙ ต.ศรีดอน<br>ไชย อ.เทิง จ.เชียงราย (ต่อ)<br>จุดที่ ๓                                                                                                    | - จุดที่ ๓ ก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง<br>หลวงท้องถิ่น ชร.ถ.<br>๑๒๘-๑๖๔ สายทางบ้านทุ่ง<br>สง่า ๐๙-๑๖ กว้าง ๓.๐๐ เมตร<br>ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา<br>๐.๑๕ เมตร พร้อมขยายปีก<br>จราจรเชื่อมทาง ๑.๐๐ ตาราง<br>เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่<br>น้อยกว่า ๓๐๑.๐๐ ตารางเมตร |                                                     | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัด<br>กิจกรรมในช่วง<br>ไตรมาสที่ ๓    | กองช่าง                       |
| ๖๓  | โครงการขยายไหล่ทาง<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน<br>ใหม่แม่ลอย หมู่ที่ ๗ ต.ศรี<br>ดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖<br>-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่<br>๓/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๘ หน้า<br>๑๕-๑๗ ) ข้อบัญญัติหน้า<br>๙๓/๑๐๑ | ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก จำนวน ๖ จุด - จุดที่ ๑<br>ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว<br>๑๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕<br>เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่<br>น้อยกว่า ๑๘๓.๐๐ ตารางเมตร                                                                     | ๔๑๐,๐๐๐                                             | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัด<br>กิจกรรมในช่วง<br>ไตรมาสที่ ๓    | กองช่าง                       |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                          | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                               | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ<br>(บาท) | โอนงบประมาณ |       | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br><br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินงาน<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม (บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                 | โอนเพิ่ม    | โอนลด |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                                                               |                                                   |                               |
|     | โครงการขยายไหล่ทาง<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน<br>ใหม่แม่ลอย หมู่ที่ ๗ ต.ศรี<br>ดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย<br>(ต่อ) จุดที่ ๒ | - จุดที่ ๒ ก่อสร้างไหล่ทาง<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง<br>๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๙.๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่<br>คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๙.๐๐<br>ตารางเมตร พร้อมก่อสร้าง<br>ผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ยาว ๒๙.๐๐ เมตร | -                                               | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัด<br>กิจกรรมในช่วง<br>ไตรมาสที่ ๓    | กองช่าง                       |
|     | โครงการขยายไหล่ทาง<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน<br>ใหม่แม่ลอย หมู่ที่ ๗ ต.ศรี<br>ดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย<br>(ต่อ) จุดที่ ๓ | - จุดที่ ๓ ก่อสร้างไหล่ทาง<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่<br>คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๑.๗๕<br>ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร                                                                                                         | -                                               | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัด<br>กิจกรรมในช่วง<br>ไตรมาสที่ ๓    | กองช่าง                       |
|     | โครงการขยายไหล่ทาง<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน<br>ใหม่แม่ลอย หมู่ที่ ๗ ต.ศรี<br>ดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย<br>(ต่อ) จุดที่ ๔ | - จุดที่ ๔ ก่อสร้างไหล่ทาง<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก ห้าง<br>๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่<br>คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๙.๐๐<br>ตารางเมตร                                                                 | -                                               | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัด<br>กิจกรรมในช่วง<br>ไตรมาสที่ ๓    | กองช่าง                       |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                          | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ<br>(บาท) | โอนงบประมาณ |       | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br><br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินงาน<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม (บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                                 | โอนเพิ่ม    | โอนลด |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                                                               |                                                   |                               |
|     | โครงการขยายไหล่ทาง<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน<br>ใหม่แม่ลอย หมู่ที่ ๗ ต.ศรี<br>ดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย<br>(ต่อ) จุดที่ ๕ | - จุดที่ ๕ ก่อสร้างไหล่ทาง<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง<br>๑.๐๐ เมตร ยาว ๖๙.๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่<br>คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๙.๐๐<br>ตารางเมตร | -                                               | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัด<br>กิจกรรมในช่วง<br>ไตรมาสที่ ๓    | กองช่าง                       |
|     | โครงการขยายไหล่ทาง<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน<br>ใหม่แม่ลอย หมู่ที่ ๗ ต.ศรี<br>ดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย<br>(ต่อ) จุดที่ ๖ | - จุดที่ ๖ ขยายถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก พื้นที่คอนกรีตไม่<br>น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร                                                 | -                                               | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัด<br>กิจกรรมในช่วง<br>ไตรมาสที่ ๓    | กองช่าง                       |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                       | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                               | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ<br>(บาท) | โอนงบประมาณ |       | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br><br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินงาน<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม (บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                                 | โอนเพิ่ม    | โอนลด |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                                                               |                                                   |                               |
| ๖๔  | โครงการขยายไหล่ทาง<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน<br>ม่อนหินแก้ว หมู่ที่ ๑๐ ต.<br>ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.<br>เชียงราย (แผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ -<br>๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่<br>๓/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑๑<br>หน้า ๒๓) ข้อบัญญัติหน้า<br>๙๓-๙๔/๑๐๑ | ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก จำนวน ๑๑ จุด - จุดที่<br>๑ ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก กว้าง ๐.๘๐ เมตร<br>ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนา<br>๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า ๘๔.๐๐ ตารางเมตร | ๔๙๙,๐๐๐                                         | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัด<br>กิจกรรมในช่วง<br>ไตรมาสที่ ๓    | กองช่าง                       |
|     | โครงการขยายไหล่ทาง<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน<br>ม่อนหินแก้ว หมู่ที่ ๑๐ ต.<br>ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.<br>เชียงราย (ต่อ) จุดที่ ๒                                                                                                           | - จุดที่ ๒ ก่อสร้างไหล่ทาง<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง<br>๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ<br>พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า<br>๘๔.๐๐ ตารางเมตร                                               | -                                               | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัด<br>กิจกรรมในช่วง<br>ไตรมาสที่ ๓    | กองช่าง                       |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                             | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ<br>(บาท) | โอนงบประมาณ |       | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br><br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินงาน<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม (บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                 | โอนเพิ่ม    | โอนลด |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                                                               |                                                   |                               |
|     | โครงการขยายไหล่ทาง<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน<br>ม่อนหินแก้ว หมู่ที่ ๑๐ ต.<br>ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.<br>เชียงราย (ต่อ) จุดที่ ๓ | - จุดที่ ๓ ก่อสร้างไหล่ทาง<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง<br>๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ<br>พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า<br>๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร | -                                               | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัด<br>กิจกรรมในช่วง<br>ไตรมาสที่ ๓    | กองช่าง                       |
|     | โครงการขยายไหล่ทาง<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน<br>ม่อนหินแก้ว หมู่ที่ ๑๐ ต.<br>ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.<br>เชียงราย (ต่อ) จุดที่ ๔ | - จุดที่ ๔ ก่อสร้างไหล่ทาง<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง<br>๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ<br>พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า<br>๑๒๕.๐๐ ตารางเมตร | -                                               | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัด<br>กิจกรรมในช่วง<br>ไตรมาสที่ ๓    | กองช่าง                       |
|     | โครงการขยายไหล่ทาง<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน<br>ม่อนหินแก้ว หมู่ที่ ๑๐ ต.<br>ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.<br>เชียงราย (ต่อ) จุดที่ ๕ | - จุดที่ ๕ ก่อสร้างไหล่ทาง<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง<br>๑.๐๐ เมตร ยาว ๙๒.๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่<br>คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๒.๐๐<br>ตารางเมตร   | -                                               | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัด<br>กิจกรรมในช่วง<br>ไตรมาสที่ ๓    | กองช่าง                       |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                             | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ<br>(บาท) | โอนงบประมาณ |       | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br><br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินงาน<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม (บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |                                                 | โอนเพิ่ม    | โอนลด |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                                                               |                                                   |                               |
|     | โครงการขยายไหล่ทาง<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน<br>ม่อนหินแก้ว หมู่ที่ ๑๐ ต.<br>ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.<br>เชียงราย (ต่อ) จุดที่ ๖ | - จุดที่ ๖ ก่อสร้างไหล่ทาง<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง<br>๑.๐๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่<br>คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๗.๐๐<br>ตารางเมตร | -                                               | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัด<br>กิจกรรมในช่วง<br>ไตรมาสที่ ๓    | กองช่าง                       |
|     | โครงการขยายไหล่ทาง<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน<br>ม่อนหินแก้ว หมู่ที่ ๑๐ ต.<br>ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.<br>เชียงราย (ต่อ) จุดที่ ๗ | - จุดที่ ๗ ก่อสร้างไหล่ทาง<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง<br>๑.๐๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่<br>คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๘.๐๐<br>ตารางเมตร | -                                               | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัด<br>กิจกรรมในช่วง<br>ไตรมาสที่ ๓    | กองช่าง                       |
|     | โครงการขยายไหล่ทาง<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน<br>ม่อนหินแก้ว หมู่ที่ ๑๐ ต.<br>ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.<br>เชียงราย (ต่อ) จุดที่ ๘ | - จุดที่ ๘ ก่อสร้างไหล่ทาง<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง<br>๑.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่<br>คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๕.๐๐<br>ตารางเมตร | -                                               | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัด<br>กิจกรรมในช่วง<br>ไตรมาสที่ ๓    | กองช่าง                       |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                              | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                 | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ<br>(บาท) | โอนงบประมาณ |       | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br><br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินงาน<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม (บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |                                                 | โอนเพิ่ม    | โอนลด |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                                                               |                                                   |                               |
|     | โครงการขยายไหล่ทาง<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน<br>ม่อนหินแก้ว หมู่ที่ ๑๐ ต.<br>ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.<br>เชียงราย (ต่อ) จุดที่ ๙  | - จุดที่ ๙ ก่อสร้างไหล่ทาง<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง<br>๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่<br>คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๖.๐๐<br>ตารางเมตร  | -                                               | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัด<br>กิจกรรมในช่วง<br>ไตรมาสที่ ๓    | กองช่าง                       |
|     | โครงการขยายไหล่ทาง<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน<br>ม่อนหินแก้ว หมู่ที่ ๑๐ ต.<br>ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.<br>เชียงราย (ต่อ) จุดที่ ๑๐ | - จุดที่ ๑๐ ก่อสร้างไหล่ทาง<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง<br>๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่<br>คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๖.๐๐<br>ตารางเมตร | -                                               | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัด<br>กิจกรรมในช่วง<br>ไตรมาสที่ ๓    | กองช่าง                       |
|     | โครงการขยายไหล่ทาง<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน<br>ม่อนหินแก้ว หมู่ที่ ๑๐ ต.<br>ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.<br>เชียงราย (ต่อ) จุดที่ ๑๑ | - จุดที่ ๑๑ ก่อสร้างไหล่ทาง<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่<br>คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓.๕๐<br>ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างราว<br>กันตก ยาว ๖.๐๔ เมตร                 | -                                               | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัด<br>กิจกรรมในช่วง<br>ไตรมาสที่ ๓    | กองช่าง                       |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                           | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ<br>(บาท) | โอนงบประมาณ |       | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br><br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินงาน<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม (บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | โอนเพิ่ม    | โอนลด |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                                                               |                                                   |                               |
| ๖๕  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อนหลวง หมู่ที่ ๘ ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ. เชียงราย (แผนพัฒนาท้องถิ่น พงศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๙ หน้า ๑๘-๑๙) ข้อบัญญัติ หน้า ๙๕/๑๐๑ | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ จุด - จุดที่ ๑ ก่อสร้างรายระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู ขนาดกว้าง๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร แบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กและขุดลอกเปิดทางน้ำขนาดปากกว้าง ๐.๘๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒.๙๖ ลูกบาศก์เมตร | ๔๙๑๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัดกิจกรรมในช่วงไตรมาสที่ ๓            | กองช่าง                       |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                        | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                            | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ<br>(บาท) | โอนงบประมาณ |       | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br><br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินงาน<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม (บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 | โอนเพิ่ม    | โอนลด |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                                                               |                                                   |                               |
|     | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อนหลวง หมู่ที่ ๘ ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย (ต่อ) จุดที่ ๒                                                                                        | - จุดที่ ๒ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๘๔ เมตร ลึก ๐.๗๒ เมตร ยาว ๑๕.๖๐ เมตร แบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๓๐ เมตร ยาว ๑๕.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐.๒๘ ตารางเมตร                                      | -                                               | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัดกิจกรรมในช่วงไตรมาสที่ ๓            | กองช่าง                       |
| ๖๖  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ลอยหลวง หมู่ที่ ๓ ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๔ หน้า ๙) ข้อบัญญัติ หน้า ๙๕/๑๐๑ | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร แบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก และขุดลอกเปิดทางน้ำ ขนาดปากกว้าง ๐.๘๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๗.๐๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๖ ลูกบาศก์เมตร | ๔๙๗,๐๐๐                                         | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัดกิจกรรมในช่วงไตรมาสที่ ๓            | กองช่าง                       |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                        | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                              | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ<br>(บาท) | โอนงบประมาณ |       | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br><br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินงาน<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม (บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                 | โอนเพิ่ม    | โอนลด |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                                                               |                                                   |                               |
| ๖๗  | โครงการพัฒนาระบบ<br>ประปาหมู่บ้าน บ้านปารวก<br>หมู่ที่ ๑ ต.ศรีดอนไชย อ.<br>เทิง จ.เชียงราย<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม<br>ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๒<br>หน้า ๗) ข้อบัญญัติหน้า<br>๙๖/๑๐๑                                          | เจาะบ่อบาดาลเส้นผ่าน<br>ศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่<br>น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หรือ<br>ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.<br>ม./ชั่วโมง                             | ๓๐๗,๐๐๐                                         | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัด<br>กิจกรรมในช่วง<br>ไตรมาสที่ ๓    | กองช่าง                       |
| ๖๘  | โครงการปรับปรุงต่อเติม<br>อาคารอเนกประสงค์<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น<br>บ้านป่าดงงาม หมู่ที่ ๖ ต.<br>ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.<br>เชียงราย (แผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗<br>ลำดับที่ ๗ หน้า ๑๔)<br>ข้อบัญญัติหน้า ๙๖/๑๐๑ | ปรับปรุงต่อเติมอาคาร<br>อเนกประสงค์คอนกรีตเสริม<br>เหล็ก ๑ ชั้น ขนาดกว้าง ๘.๓๐<br>เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร พื้นที่<br>ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๙๙.๖๐<br>ตารางเมตร | ๔๖๗,๐๐๐                                         | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัด<br>กิจกรรมในช่วง<br>ไตรมาสที่ ๓    | กองช่าง                       |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                   | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                       | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ<br>(บาท) | โอนงบประมาณ |       | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br><br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินงาน<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม (บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                         | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |                                                 | โอนเพิ่ม    | โอนลด |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                                                               |                                                                                                                                           |                               |
| ๖๙  | โครงการปรับปรุงอาคาร<br>อเนกประสงค์คอนกรีตเสริม<br>เหล็ก ๑ ชั้น บ้านม่อน<br>มะปราง หมู่ที่ ๒ ต.ศรีดอน<br>ไชย อ.เทิง จ.เชียงราย<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม<br>ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๓<br>หน้า ๘) ข้อบัญญัติหน้า<br>๙๖/๑๐๑ | ปรับปรุงหลังคาอาคาร<br>อเนกประสงค์คอนกรีตเสริม<br>เหล็ก ๑ ชั้น พื้นที่ ๓๘๗.๐๐<br>ตารางเมตร                     | ๒๙๔,๐๐๐                                         | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๓                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัด<br>กิจกรรมในช่วง<br>ไตรมาสที่ ๓                                                                                            | กองช่าง                       |
| ๗๐  | โครงการปรับปรุงโดเมน<br>Website ขององค์การ<br>บริหารส่วนตำบลศรีดอน<br>ไชย (แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ลำดับที่ ๑<br>หน้า ๗๔) ข้อบัญญัติหน้า<br>๑๔/๑๐๑                                                               | เป็นคำรายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง<br>บริการในการปรับปรุงโดเมน<br>Website ขององค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลศรีดอนไชย | ๑๕,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | พฤศจิกายน<br>๖๗            |                                                           |                              | ✓                      | ๑๕,๐๐๐                                                                        | จัดทำเว็บไซต์<br>และปรับปรุง<br>ข้อมูลให้เป็น<br>ปัจจุบันทันสมัย<br>ทันต่อเหตุการณ์<br>เพื่อให้ประชาชน<br>ได้รับข้อมูล<br>ข่าวสารได้อย่าง | สำนักปลัด                     |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                  | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ<br>(บาท) | โอนงบประมาณ |       | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br><br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินงาน<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม (บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | โอนเพิ่ม    | โอนลด |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                                                               |                                                   |                               |
| ๗๑  | โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับปรับปรุง ลำดับที่ ๑๔ หน้า ๗๘) ข้อบัญญัติหน้า ๑๔/๑๐๑ | เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของ อบต. ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกำหนด กฎระเบียบ เห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม มี กระบวนการทัศน วัฒนธรรม | ๑๕,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๔                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัดกิจกรรมในช่วงไตรมาสที่ ๔            | สำนักปลัด                     |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                       | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                             | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ<br>(บาท) | โอนงบประมาณ |       | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br><br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินงาน<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม (บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |                                                 | โอนเพิ่ม    | โอนลด |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                                                               |                                                   |                               |
| ๗๒  | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ<br>เลือกตั้ง (แผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕<br>ลำดับที่ ๖ หน้า ๗๗)<br>ข้อบัญญัติหน้า ๑๙/๑๐๑                                                                                                    | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการ<br>เลือกตั้งของผู้บริหารและ<br>สมาชิกสภาองค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลศรีดอนไชย เช่น<br>กรณีครวาระ ยุบสภา กรณี<br>แทนตำแหน่งว่าง และกรณี<br>คณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มี<br>การเลือกตั้งใหม่ | ๑๐,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๔                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัด<br>กิจกรรมในช่วง<br>ไตรมาสที่ ๔    | สำนักปลัด                     |
| ๗๓  | ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อ<br>เพิ่มประสิทธิภาพในการ<br>ปฏิบัติงานของคณะ<br>ผู้บริหาร สมาชิกสภา<br>องค์การบริหารส่วนตำบล<br>พนักงานส่วนตำบลและ<br>พนักงานจ้าง ฯลฯ<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับ<br>ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕<br>ลำดับที่ ๙ หน้า ๗๗) | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ<br>ปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร<br>สมาชิกสภาองค์การบริหาร<br>ส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล<br>และพนักงานจ้าง ฯลฯ                                                                                 | ๑๐๐,๐๐๐                                         | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๔                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัด<br>กิจกรรมในช่วง<br>ไตรมาสที่ ๔    | สำนักปลัด                     |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                         | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ<br><br>(บาท) | โอนงบประมาณ |       | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br><br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินงาน<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม (บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม                       | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     | โอนเพิ่ม    | โอนลด |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                                                               |                                                                         |                               |
| ๗๔  | โครงการวันท้องถิ่นไทย<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับ<br>ปรับปรุง พงศ.๒๕๖๕<br>ลำดับที่ ๑๐ หน้า ๗๘)<br>ข้อบัญญัติหน้า ๒๑/๑๐๑ | เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหา<br>กรุณาธิคุณฯ และเป็นการ<br>เผยแพร่บทบาท ภารกิจ และ<br>ความสำคัญขององค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่นในการ<br>ให้บริการสาธารณะแก่<br>ประชาชน สร้างการมีส่วนร่วม<br>ของประชาชนในการปกครอง<br>ท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง มี<br>ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการ<br>ส่งเสริมการจัดบริการ<br>สาธารณะขององค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลศรีดอนไชย | ๑๔,๐๐๐                                              | ๐           | ๐     | ๑๘ มีนาคม<br>๖๘            | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | ไม่ได้ดำเนินการ<br>เนื่องจากใช้<br>งบประมาณจาก<br>แหล่งงบประมาณ<br>อื่น | สำนักปลัด                     |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                      | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ<br>(บาท) | โอนงบประมาณ |       | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br><br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินงาน<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม (บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                       | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |                                                 | โอนเพิ่ม    | โอนลด |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                                                               |                                                                                                                                         |                               |
| ๗๕  | โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล คุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริต (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕ ลำดับที่ ๒ หน้า ๗๕) ข้อบัญญัติหน้า ๒๒/๑๐๑                                                | เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารบุคลากรขององค์กรตระหนักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ และให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ | ๓๐,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ไตรมาสที่ ๔                | ✓                                                         |                              |                        | ๐                                                                             | จะดำเนินการจัดกิจกรรมในช่วงไตรมาสที่ ๔                                                                                                  | สำนักปลัด                     |
| ๗๖  | อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลาง เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อบท. ระดับอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕ ลำดับที่ ๒ หน้า ๘๑) ข้อบัญญัติหน้า ๒๘/๑๐๑ | เพื่ออุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อบท. ระดับอำเภอ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย                                            | ๒๕,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ๒๐ ตุลาคม ๖๗               |                                                           |                              | ✓                      | ๒๕,๐๐๐                                                                        | อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อบท. ระดับอำเภอ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย | สำนักปลัด                     |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                         | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                       | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ<br>(บาท) | โอนงบประมาณ |       | ระยะเวลาใน<br>การดำเนินงาน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br><br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินงาน<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม (บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>แต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม                          | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |                                                 | โอนเพิ่ม    | โอนลด |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                                                               |                                                                            |                               |
| ๗๗  | อุดหนุนงานพระราชพิธี<br>และงานรัฐพิธีให้แก่ที่ทำการ<br>ปกครองอำเภอเทิง<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับ<br>ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕<br>ลำดับที่ ๑ หน้า ๗๙)<br>ข้อบัญญัติหน้า ๒๙/๑๐๗ | เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด<br>งานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี<br>ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอ<br>เทิง | ๒๐,๐๐๐                                          | ๐           | ๐     | ตุลาคม ๖๗                  |                                                           |                              | ✓                      | ๒๐,๐๐๐                                                                        | อุดหนุนงานพระ<br>ราชพิธีและงานรัฐ<br>พิธีให้แก่ที่ทำการ<br>ปกครองอำเภอเทิง | สำนักปลัด                     |